



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ



Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Септември 2013

I. СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ

Компонента 1 - Информирање на јавноста и на заедниците

- **Обуки за продукција на мултимедијални интернет содржини во контекст на меѓуетничката интеграција во образованието.** Во текот на септември се одржаа три обуки за наставници и ученици од сите средни училишта од регионот на Скопје, Штип и Велес. Активностите се наменети да им се помогне на наставниците и на учениците да ги развијат вештините за подготовка на мултимедијални интернет содржини за нивните училишта. Овие активности се под водство и менторство на уредници и новинари кои се вклучени и се дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието.
- **Промотивен настан во општина Куманово на краток филм од креативните работилници.** Во Куманово учениците од средното училиште Перо Накров го промовираа краткиот филм пред локалната заедница, кој е резултат од неколку месечниот креативен процес кој беше спроведен во ова училиште со наставниците и учениците. Од промоцијата се подготви видео прилог кој ќе биде објавен по различни медиуми и споделен и со соработниците и партнерите како добра практика.
- **Форум Театар Работилници.** Во септември се организираа две Форум Театар работилници за учениците од средните училишта од Куманово и Штип, користејќи ги техниките на познатиот бразилски режисер Аугусто Боал како алатки за дискусија и разрешување на дадена ситуација која ја рефлектира сегашната ситуација на училишните заедници и образовниот систем.
- **Свечен настан на сечење на лента во ОУ Димитар Миладинов.** По повод завршување на процесот на реновирање, општина Центар и ОУ Димитар Миладинов беа домаќини на свечен настан на кој присуствуваа Генерал-Мајор-Командант на Националната гарда на Вермонт, Стивен Креј, амбасадорот на САД во Р.Македонија - Пол Д. Волерс, Директорот на УСАИД/Македонија - Џејмс Стејн, министерот за образование и наука - Спиро Ристовски, градоначалникот на Општина Центар - Андреј Жерновски, директорот на училиштето, наставниците, родителите, учениците и други гости.
- **Координативни состаноци со училиштата за формирање на дебатни клубови** беа организирани со цел училиштата да се информираат и подготват за спроведување на активности во рамките на дебатните клубови. Првите состаноци во текот на овој месец беа одржани во Велес и Кратово.
- **Првиот број од билтенот на ПМИО** кој ги рефлектира добрите практики и успешните приказни од активностите во првите шест месеци од 2013 година беше споделен со сите образовни институции, училишта, општини, меѓународни и донаторски организации. Билтенот може да го погледнете на следниов линк: <http://pmio.mk/category/newsletter/>



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ



Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

- **Редовно информирање на институциите, општините и училиштата за активностите** во текот на месец септември опфатија редовно ажурирање на информациите и објавување на новости и приказни за текот на активностите преку веб-страница на проектот: www.pmio.mk.

Компонента 2 – Градење на капацитетите на училишното раководство и наставниците

- **Обуки на тимови за училишна интеграција од втората фаза.** Во септември беа организирани последните дводневни обуки со тимовите за училишна интеграција од училиштата во регионот Струга и Кичево (39 училишта). Исто така се одржаа едnodневни обуки за 112 основни и средни училишта на кои учесниците добија насоки за планирање на активностите за меѓуетничка интеграција во годишната програма и дисеминација на обуки на училишно ниво.
- **Менторски средби со тимови за училишна интеграција.** Направена е подготовка на мастер обучувачите за спроведување на заеднички менторски средби со 194 училишта од втората фаза поделени во 34 групи. Целта на менторските средби е стручна поддршка на тимовите за подготовка на дисеминација на обуките на училишно ниво.
- **Изготвен и финализиран прашалник за пилот училиштата** за подготвеноста на родителите за вклучување во МИО активности. Прашалникот е испратен до сите 58 училишта.
- **Одржана едnodневна обука** за претставници од општините кои се вклучени во ПМИО во Фаза 2.
- **Одржани 3 настани за заеднички спортски и забавни активности** со учество на ученици од основните училишта: Наим Фрашери од Тетово; Адем Јашари од Чаир и Елпида Караманди од Битола (етнички мешани групи ученици од 4 основни училишта).

Компонента 3 – Модел училишта

- **Обука за наставници од модел училиштата за реализирање на заеднички ученички активности преку редовната настава.** Во текот на месецот беа одржани две обуки - една со партнер модел училиштата и една со основните тријазични модел училишта со наставници од четвртите одделенија. Заедно со членовите на тимовите за училишна интеграција (ТУИ) од училиштата како и советниците од Бирото за развој на образованието се креираше акционен план за реализирање настава во природа со ученици од различните наставни јазици.
- **Обука за наставници за соработка преку стручните активи.** Три обуки беа одржани со наставници што предаваат странски јазици и мајчин јазик од средните модел училишта, со наставници од основните тријазични модел училишта и со наставници од партнер модел училиштата. Обуката се состоеше во разгледување на различни стратегии како да се засили соработката на наставниците од различните наставни јазици преку стручните активи.
- **Работна средба со советници од БРО.** Во изминатиов период се организираше средба со советници од БРО кои се избрани да ги следат и да пружат поддршка на активностите во модел училиштата. Советниците беа детално запознаени со проектните активности, нивната улога и задолженија во рамките на проектот.
- **Обука за наставниците по литература за размена на наставни материјали.** Дводневна обука со две групи беше одржана со наставници по литература и мајчин



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ



Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

јазик од сите модел училишта за разгледување на наставните материјали и можноста за нивно користење во насока на претставување на мултикултурната реалност на земјата.

Компонента 4 - Стимул за училиштата

- **Ревизија на основен проект.** Направена е стручна ревизија на основниот проект за „Доградба на главен влез во ОУ Никола Карев“ во Кочани, општина Кочани.
- **Технички прием.** Комплетирани се активностите за реновирања во три училишта, организирани се состаноци со изведувачите, надзорите, претставници од училиштата и општините и направени се технички приеми на сите три објекти. Заклучно со овој месец завршени се реновирањата на десет училишта во текот на 2013 година.
- **Опрема за одржување на училишни објекти.** Во три реновирани училишта испорачана е опрема за одржување на училишните објекти и прирачник за нивна употреба. Вкупно во десетте реновирани училишта е испорачана опремата за одржување на училиштата.
- **Менторски средби.** По завршувањето на модул 1 од обуката за одржување на училишните објекти, во шест училишта се организирани менторски средби со цел да се следи работата на училиштата во однос на изработка на годишни планови и буџети за одржување.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
ГРАЃАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ



Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

II. ПРЕТСТОЈНИ АКТИВНОСТИ ЗА СЛЕДНИОТ МЕСЕЦ

Компонента 1- Информирање на јавноста и заедниците

- Организирање на промотивен настан за финален продукт од страна на учениците од училиштата Мирко Милески и Дрита во Кичево по повод завршување на креативните работилници.
- Спроведување на Форум Театар Работилница за учениците од средните училишта во општина Кичево.
- Спроведување на четири обуки за продукција на мултимедијални интернет содржини во контекст на меѓуетничката интеграција во образованието во регионите на Куманово, Струга, Тетово и Кичево.
- Два свечени настани на сечење на лента по повод завршување на процесите на реновирање во училиштата Христијан Тодоровски Карпош во општина Старо Нагоричане и Ванчо Прке, општина Винаца.
- Започнување на процесот на формирање на нови дебатни клубови и нивна обука во 8 училишта во општините Велес, Куманово, Струга, Штип, Кичево, Кратово, Центар и Гази Баба.
- Редовно ажурирање на информациите и објавување на новости и приказни за текот на активностите преку веб-страница на проектот: www.pmio.mk.

Компонента 2 – Градење на капацитетите на училишното раководство и наставниците

- Спроведување на менторски средби со тимови за училишна интеграција од училиштата од втората фаза.
- Организирање еднодневни обуки за тимовите за училишна интеграција од пилот училиштата.
- Организирање еднодневни обуки за претставниците на стручните служби од училиштата во фаза 2.
- Организирање еднодневни обуки за претставниците на училишните одбори од училиштата во фаза 2.
- Организирање втора работилница со претставниците од наставничките факултети.
- Завршен настан за заеднички спортски и забавни активности на 360 ученици.

Компонента 3 – Модел училишта

- Обука за Демократска партиципација со повеќе јазичните модел училишта.
- Обука за мониторинг на активности за претставници од партнер организациите.
- Обука за наставници за реализирање на мултикултурни работилници.
- Реализирање средби за поддршка во сите модел училишта.
- Следење на тековните активности во модел училиштата.

Компонента 4 - Стимул за училиштата

- Спроведување на процедури за реновирање на ОУ Никола Карев од општина Кочани.
- Организирање на менторски средби во 5 училишта.
- Организирање на месечни состаноци за следење на работата за одржување во пилот училиштата.